

Утверждаю:  
Директор ООО «ВодоТехноСервис»

Гимадиев Н. Г.




« 28 » 24 2025г.

**ПЛАН**  
подготовки к отопительному периоду  
2025-2026г.г. объектов ООО «ВодоТехноСервис»

№ п/п	Мероприятия	Ответственные лица	Срок выполнения	Дата выполнения
1.	Промывка оборудования и тепловых сетей	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до 25.05.2025.	
2.	Испытание на прочность и плотность оборудования	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до 31.05.2025.	
3.	Снятие приборов КИП и А для госповерки	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до 31.05.2025	
4.	Снятие узлов учета для госповерки	Мастер газовой службы Файзуллин О.М.	до 31.05.2025	
5.	Ревизия и ремонт запорной арматуры с заменой негодных.	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до 10.06.2025	
6.	Ревизия центробежных насосов, заменой изношенных деталей, сборка.	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до 10.06.2025	
7.	Выполнение текущего ремонта котлов	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К.	до 10.07.2025	

		Игушин П.В. Шафигуллин З.В.		
8.	Текущий ремонт теплотрасс	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до15.07.2025	
9.	Косметический ремонт в котельных	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до15.08.2025	
10	Сборка приборов КИП и А	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до20.08.2025	
11	Установка узлов учета после госповерки	Мастер газовой службы Файзуллин О.М.	до20.08.2025	
12	Утепление производственных корпусов и сооружений	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до25.08.2025	
13	Опрессовка тепловых сетей и оборудования	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до01.09.2025	
14	Комплектация, подготовка документов уголка оператора газовой котельной(журналы,схемы,инструкции)	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К. Игушин П.В. Шафигуллин З.В.	до01.09.2025	
15	Подготовка электрооборудования и системы диспетчеризации котельных	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до01.09.2025	
16	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до01.09.2025	
17	Обеспечение качества теплоносителей(приобретение реагентов для водоподготовки)	Мастера газовой котельной Галимуллин Н.М. Муллахметов И.М. Фокин А.К.	до01.09.2025	

		Игушин П.В. Шафигуллин З.В.		
18	Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии	Мастер газовой службы Файзуллин О.М.	до01.09.2025	
19	Обеспечение отсутствий невыполненных в установленные сроки предписаний влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органам исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности	Инженер – энергетик Гиниятуллин Р.Р.	до01.09.2025	

Составил:  инженер-энергетик Гиниятуллин Р.Р.